



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Praça Ernani Pereira, 291 - Centro - Cep: 38.492.000

CNPJ nº 25.209.156/0001-08

Email: Prefpedras@yahoo.com.br - Tel: (38) 3622-4140

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS



GOVERNO DO MUNICÍPIO
Adm. COMPROMISSO COM O TRABALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	VALOR DA OBRA: R\$ 44.079,40	DATA: 25/05/2017
OBRA: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	LOCAL: SÃO PEDRO	PRAZO DA OBRA: 02 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,34%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 148,89	R\$ 148,89	
2		REVESTIMENTO DE PAREDES	Físico %	4,49%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.977,37	R\$ 1.977,37	
3		PISO	Físico %	28,96%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 12.766,26	R\$ 12.766,26	
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	2,82%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.242,55	R\$ 1.242,55	
5		COBERTURA	Físico %	27,76%		100,00%
			Financeiro	R\$ 12.234,58		R\$ 12.234,58
6		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	3,54%		100,00%
			Financeiro	R\$ 1.561,54		R\$ 1.561,54
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	1,43%		100,00%
			Financeiro	R\$ 631,21		R\$ 631,21
8		PINTURA	Físico %	23,58%		100,00%
			Financeiro	R\$ 10.393,22		R\$ 10.393,22
9		LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	3,06%		100,00%
			Financeiro	R\$ 1.349,40		R\$ 1.349,40
TOTAL			Físico %	100,00%	36,60%	59,37%
			Financeiro	R\$ 44.079,40	R\$ 16.135,07	R\$ 26.169,95

CARLOS WAGNER GOMES MOTA

199663/D

CREA

Observações:

