



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Superintendência de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 77.196,56		DATA: 14/04/2016			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE PRÓINFÂNCIA			LOCAL: CENTRO		PRAZO DA OBRA: 02 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,37%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 1.449,08	R\$ 1.449,08			
2		SUPERESTRUTURA	Físico %	24,74%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 26.163,60	R\$ 26.163,60			
3		ALVENARIA	Físico %	13,59%		100,00%		
			Financeiro	R\$ 14.374,18		R\$ 14.374,18		
4		REVESTIMENTO	Físico %	8,48%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 8.964,64		R\$ 4.482,32	R\$ 4.482,32	
5		ESQUADRIAS E GRADES	Físico %	20,69%			100,00%	
			Financeiro	R\$ 21.875,00			R\$ 21.875,00	
6		CABOS E FIOS CONDUTORES	Físico %	3,56%		100,00%		
			Financeiro	R\$ 3.769,00		R\$ 3.769,00		
7		PINTURA	Físico %	6,84%			50%	50,00%
			Financeiro	R\$ 7.234,58			R\$ 3.617,29	R\$ 3.617,29
8		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURAL	Físico %	5,38%				100,00%
			Financeiro	R\$ 5.689,38				R\$ 5.689,38
9		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	Físico %	1,97%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 2.080,31	R\$ 2.080,31			
10		INTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	1,52%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 1.611,26	R\$ 1.611,26			
11		LOUÇAS E METAIS	Físico %	2,23%			100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.359,06			R\$ 2.359,06	
12		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	0,09%				100,00%
			Financeiro	R\$ 96,03				R\$ 96,03
13		CASTELO D'AGUA	Físico %	7,81%			50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 8.262,84			R\$ 4.131,42	R\$ 4.131,42
14		SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	1,12%				100,00%
			Financeiro	R\$ 1.185,24				R\$ 1.185,24
15		SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,60%				100,00%
			Financeiro	R\$ 632,24				R\$ 632,24
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,60%</b>	<b>21,40%</b>	<b>34,48%</b>	<b>14,52%</b>
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 105.746,44</b>	<b>R\$ 31.304,25</b>	<b>R\$ 22.625,50</b>	<b>R\$ 36.465,09</b>	<b>R\$ 15.351,60</b>

Ausilon Mendes Junior

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros

Observações: